La Opinión DE MÁLAGA www.laopiniondemalaga.es
5 de Febrero de 2015

Las obras del Guadalmedina se pagarán al completo pese a realizarse en un 75%

OHL cobrará de las arcas municipales los 470.000 € del precio del contrato, pese a no haber terminado lo estipulado

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga pagará el precio completo de los trabajos contratados para la eliminación de malos olores en la desembocaura del río Guadalmedina, pese a que finalmente esos trabajos sólo cubrirán un 75% de lo estipulado en el contrato, según pusieron ayer de manifiesto en la comisión de Transparencia el gerente y el concejal de Urbanismo.

Hasta el momento, según los responsables de Urbanismo, se ha pagado el 60 por ciento de los trabajos realizados y está previsto cumplir con el pago del resto de las certificaciones a la empresa contratada, OHL hasta los 470.000 euros del precio del contrato.

Pese a que los trabajos sólo se harán sobre 175 metros de los 245 metros previstos, el jefe de Arquitectura e Infraestructura de la Gerencia de Urbanismo, Javier Pérez de la Fuente, aseguró que «servirán para conseguir aliviar los malos olores», gracias a la eliminación de miles de toneladas de fango que son el origen de esos malos olores que tantas quejas ciudadanas generan.

El grupo de IU llevó a la comisión de Transparencia una relación de preguntas para saber cuáles han sido los motivos de no completarse la totalidad de los trabajos contratados, qué repercusiones tendrá y si se resolverá el problema de los malos olores.

Todo ello después de anunciarse que la empresa adjudicataria no realizaría todo el trazado previsto, 245 metros entre los puentes del Carmen y La Misericordia, pues el dinero de la contrata solo daba para un 75% del trazado, debido a la complejidad de las actuaciones a realizar.

El edil de Urbanismo, Francisco Pomares, dijo que una vez finalicen los trabajos el Ayuntamiento hará un seguimiento los dos próximos años «y veremos entonces si es necesario ampliar la realizado».