Viernes 17.05.13
SUR

Los nuevos chiringuitos vuelven a retrasar su apertura hasta principios de junio

El problema ahora es que no se han hecho las acometidas de electricidad, agua y saneamiento, necesarias para poder trabajar

:: IGNACIO LILLO

MÁLAGA. Los nuevos chiringuitos que se están construyendo en La Malagueta y La Caleta volverán a retrasarse. Según el último plazo dado por los promotores, el próximo lunes, 20 de mayo, tendrían que abrir sus puertas al menos los tres negocios que marchan más adelantados, y en los que, de hecho, los trabajos están ya prácticamente concluidos. No será así. Superada la polémica con la Junta, a costa de los casetones y las chimeneas de la cubierta (que ya se han retirado en prácticamente todos) han surgido otros dos escollos: el primero es que todavía ninguno de ellos ha obtenido el certificado de final de obra, necesario para tramitar la licencia de apertura. El segundo es que aún no se han realizado las acometidas de electricidad, agua y saneamiento, necesarias para poder trabajar.

Ahora, la previsión es que la inauguración se produzca a principios de junio, aunque de momento no hay un día concreto. Y debería ser así, además, si los hosteleros no quieren perderse el arranque de la temporada alta. El Área de Playas del Ayuntamiento se ha puesto al frente de las negociaciones, especialmente con la obra que tiene más complicación, y que es la toma de la electricidad, dado que los negocios han solicitado una potencia elevada, de unos 60 kilovatios.

De momento, y como solución de emergencia para que abran sus puertas cuanto antes, Endesa está estudiando que puedan utilizar durante un mes las acometidas de los merenderos antiguos, hasta que se hagan las nuevas. Algo que, en el mejor de los casos, llegará a finales del mes próximo. Ello supondrá que inicialmente no podrán explotar las cocinas al máximo de su capacidad, porque las antiguas líneas tienen una potencia muy baja. En esta situación estarán cuatro negocios, que son los que tienen previsto arrancar ya.

Obreros trabajan en uno de los nuevos merenderos. :: A.CABRERA

Los merenderos tampoco han logrado aún el certificado de final de obra

Para dotarlos de la electricidad que demandan, previsiblemente habrá que conectar con los transformadores situados en la acera de enfrente, al otro lado del paseo marítimo. Aunque lo cierto es que se barajan varias fórmulas, que están todavía en estudio. Del mismo modo, el gas de las cocinas se suministrará con bombonas de butano; mientras que los establecimientos disponen de placas solares para el agua caliente.