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La Junta retoma el proyectodela
depuradora del Bajo Guadalhorce,
pendiente desde hace una década
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Pretende concluir este
verano la obtencién de los
terrenos para la plantay
colectores que evitaran
que las aguas residuales
de Alora, Pizarray Coin
acaben en el rio

MALAGA. Después de una década
de parilisis, laJunta de Andalucia si
que parece ahora decidida a acome-
ter de una vez por todas las obras
para evirar que las aguas residuales
de Pizarra, Alora y Coin acaben en
el 1io Guadalhorce sin ningin tipo
de tratamiento previo. Tanto la cons-
truccion de una depuradora en la
confluencia delos rios Grande y Gua-
dalhorce como en la creacién de 28
kilometros de tuberias que condu-
ciran los residuos que generen es-

tos tres municipios (suman 45.000
habitantes) hasta la estacion se ad-
judicaron en 2007 (5,9 y 5,7 millo-
nes, respectivamente), pero entre
las dificultades de los ayuntamien-
tos para obtener los terrenos, ss idas
yvenidas de Coin ensu idea de con-
tar con una propi obligando a mo-
dificar el proyecto (finalmente lo
ha descartado por motivos econs-
micos) y la falta e disponibilidad
presupuestaria por parte autonmi-
c, larealidad a

drén que ser expropiados. Dado el
retraso acumulado, la Junta quiere
tener liguidada la obtencion de los
suelos este verano, para lo que ya.
ha convocado en junio a los propie-
tarios de las 241 fincas afectadas (81
enCoin, 82 en Alora, 56 en Pizarra
¥ 22 en Cirtama) para explicarles
oficialmente las causas de la expro-
piacion y oftecerles un precio por
Los bienes que serdn ocupados.

zado para eliminar uno de los prin-
cipales puntos negros de la provin-
cia en materia de depuracion de
aguas. El inicio de las obras aun es
una incégnita, aunque el objetivo
de la Consejeria de Medio Ambien-
tees que puedan comenzar este aiio,
en cuyos presupuestos se contem-
plauna partida de 7,58 millones.
De momento, la modificacion del
proyecto para agrupar los vertidos
de todos los niicleos del Bajo Gua-
dalhorce ya cuenta con la aproba-
cion definitiva de la Direccion Ge-
neral de Infraestructuras y Explo-
tacion del Agua, mientras la Dele-
gacion Territorial de Medio Ambien-
te acaba de dar un nuevo paso para
hacerse con los terrenos que ten-

P
'Hasta que este procedimiento con-
cluya no podran arrancar los traba-
jos. En el caso de la depuradora, el
plazo de ejecucion es de 17 meses,
aloque habrd que sumarel periodo
de pruebas. La planta tendra capa-
cidad para tratar 8.295 metros c
bicos al dia mediante dos decanta-

Medio Ambiente tiene
reservada una partidade
7.5 millones este afio para
comenzar las obras

La estacion ird en la confluencia de los rios Grande y Guadalhorce.

dores, ademés de contar con siste-
mas para evitar malos olores. Para
que lasaguas residuales lleguen ala
depuradora se van a crear dos gran-
des colectores (once meses e dura-
cion) que agruparan la carga conta-
minante: uno de 18,5 kilometros
para recoger las aguas de Alora, Pi-
zarma y sus niicleos urbanos; y otro
de 9,4 kilometros para el término
municipal de Coin, Ambas obras se
financiaran mayoritariamente con
fondos europeos y parte (20%) con
eldinero que las arcas autonomicas
vienen recaudando desde mayo de

tede 8,6 millones, es la creacion de
una tuberia que recogerd las aguas
de Alhaurin el Grande y Cartama
hasta el rio Campanillas, donde esti
previsto que conecte con otro co-
lector hasta la tercera depuradora
de Milaga. Y ahi es donde la efica-
cia de esta red de canalizaciones que-
daen el aire, ya que a dia de hoy no
hay visos de que la nueva estacion
prevista al norte del aeropuerto se
vaya a ejecurar nia corto nia medio
plazo. De momento, sigue bloquea-
daalaespera de que Junta de Anda-

2011 a través del canon de infraes-
tructuras que se aplica enla factu-
1adel agua.

Laactuacion que si que esuna
realidad en la comarca, con un cos-

luciay de Milaga
consenstien su capacidad de trata-
mientoy su financiacion, como que-
d6 de manifiesto en la reunion que
ambas administraciones mantavie-
1on la semana pasada.
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