

Los nuevos hospitales públicos se estancan a pesar del aumento de las listas de espera

Las obras de ampliación del Costa del Sol continúan paradas, las del Ronda acumulan tres años de retraso y el Chare del Guadalhorce no tiene fecha de apertura

MÁLAGA. Los tres grandes proyectos de la Junta de Andalucía para la mejora de la red de hospitales públicos de la provincia de Málaga acumulan un importante retraso. Su culminación es básica para combatir el progresivo aumento de las listas de espera, tanto quirúrgicas como diagnósticas, circunstancia que hace que las demoras para una operación, para una consulta con los médicos especialistas o para la realización de una prueba diagnóstica sean cada vez más elevadas, como denuncian los profesionales y los sindicatos.

Los trabajos de ampliación del Hospital de la Costa del Sol de Marbella llevan paralizados cinco años, mientras que el nuevo comarcal de Ronda, tras un parón de tres años, está en su fase final, pero aún habrá que esperar unos meses para su apertura. Por su parte, el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) del Guadalhorce, que tendría que haberse puesto en marcha hace casi ocho años, continúa cerrado a cal y canto a pesar de que está terminado y equipado.

El tiempo va pasando y sigue sin verse la luz al final del túnel en esos tres hospitales. Por unas razones o por otras, la Consejería de Salud no despeja el horizonte para resolver los problemas que afectan a tres infraestructuras sanitarias prioritarias para potenciar la asistencia que se da a la población. Se pueden buscar argumentos para explicar el porqué de las demoras, pero el fundamental es la falta de dinero de la Junta de Andalucía para dar el impulso definitivo y zanjar de una vez por todas una situación que ya se ha convertido en una historia de incierto final.

En tierra de nadie

La ampliación del Costa del Sol es clave para ofrecer una mejor atención a la población marbellí y a la de los municipios costales. Sin embargo, hace un lustro que las obras están en tierra de nadie y no se avanza. Para desbloquear la situación, el 1 de agosto del año pasado, la Junta de Andalucía (a través de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol), el Ayuntamiento de Marbella y la empresa concesionaria de las obras alcanzaron un acuerdo. El objetivo era que los trabajos se reanudasen. Trece meses más tarde, todo sigue igual. La idea era retomar las obras en enero para que en 2016 el proyecto estuviese acabado.

La ampliación comenzó en septiembre de 2008. Dos años más tarde, se produjo la paralización. El mo-



ÁNGEL ESCALERA

aescalera@diariosur.es

tivo de la inactividad fue un desacuerdo institucional entre la Junta y el Ayuntamiento de Marbella sobre la financiación de las obras a través de la explotación de los aparcamiento del recinto hospitalario.

Cuatro años más tarde, se llegó a un acuerdo para poner fin a la vía muerta en la que se encontraba el proyecto, pero a día de hoy no se ha colocado un ladrillo. A ese respecto, fuentes oficiales de la Consejería de Salud afirmaron a este periódico que para la Junta sigue siendo una prio-

ridad la puesta en marcha de esa infraestructura, que ha sufrido diferentes dificultades y sobre la que siguen trabajando la Administración, la empresa concesionaria y el Ayuntamiento de Marbella para resolverlas. Salud no aclara cuáles son esas diferencias, aunque todo apunta a un escollo económico.

Por su parte, el hospital que se construye en Ronda, que sustituirá al que ahora presta servicios, sufrirá un parón de tres años, lo que ha re-

trasado su finalización, que está prevista para finales de 2015. Será el primer hospital público de la provincia de Málaga que dispondrá de todas las habitaciones individuales.

Según Salud, una vez que el centro esté terminado, comenzará el plan de traslado «con el objetivo de que en todo momento esté garantizada la asistencia sanitaria a los ciudadanos». Se supone que, si no surgen nuevos retrasos, la apertura se llevará a cabo a principios de 2016.

El tercer obstáculo al que se enfrenta la Junta de Andalucía en materia hospitalaria es el Chare del Guadalhorce, un centro cuya historia está gafeada desde un primer momento. El hospital, que debería haber abierto sus puertas hace casi ocho años, continúa cerrado pese a que se halla terminado y equipado. Sa-

lud y el Ayuntamiento de Cártama, municipio donde se encuentra el Chare, no se ponen de acuerdo sobre el pago del suministro eléctrico y la ejecución del vía de acceso al edificio, cuyos importes corresponden de pagar al Consistorio, que alega que carece del dinero necesario.

Fuentes Salud indicaron que se están manteniendo reuniones entre las administraciones públicas y las empresas implicadas en este proyecto con el objetivo de agilizar los trámites necesarios para poner en marcha hospital y resolver así las cuestiones que quedan pendientes como es el tema de los suministros. Añadieron que se trabaja estos días en planificar un calendario de actividades encaminado a iniciar la actividad asistencial del Chare «en cuanto sea posible».

La Consejería de Salud no concreta cuándo se resolverán los problemas que sufren esos centros



Los trabajos de ampliación del Hospital de la Costa del Sol siguen parados y se ignora cuándo se reanudarán. :: JOSELE-LANZA

Más de 100.000 habitantes de 14 municipios siguen a la espera del Chare del Guadalhorce

La apertura de ese centro hospitalario evitara a muchos enfermos desplazarse hasta el Clínico Universitario

■■ A. ESCALERA

MÁLAGA. Unos 105.000 habitantes de 14 municipios de la comarca del Valle del Guadalhorce estarán asignados al Chare cuando el centro se abra. Ese centro hospitala-

rio dará cobertura asistencial a los vecinos de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Alzainá, Ardales, Carratraga, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Moná, Pizarra, Tolox y Yunquera. La apertura se hará de forma progresiva. En el centro está previsto que trabajen unos 300 profesionales entre categorías sanitarias y no sanitarias.

El Chare del Guadalhorce evitara que muchos pacientes se desplazaran hasta Málaga para ser atendidos en el Hospital Clínico Univer-

sitario. Aunque la versión oficial es que la falta de acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cártama por la financiación del suministro eléctrico y el vía de acceso es el motivo del retraso en

La Junta se enfrenta al problema económico de dotar de personal al hospital

la apertura, otras fuentes aseguraron a SUR que el escollo real es que la Consejería de Salud carece de presupuesto para dotar al hospital de personal y pagar todos los meses las nóminas de los profesionales.

Está previsto que esta semana la plataforma pro apertura del Chare se reúna con responsables de Salud para hablar sobre la situación del centro hospitalario. Los miembros de la plataforma, que han promovido distintas acciones de protestas, consideran que el hospital debe abrirse cuanto antes. Así pues, confían en que en la mencionada reunión se les explique con claridad qué pasos se van a dar para que la comarca del Valle del Guadalhorce disponga de un centro hospitalario de alta resolución de especialidades de una vez por todas.