

## Nuevo retraso en la culminación de las obras del acceso sur al aeropuerto

■ I. LILLO

**MÁLAGA.** El Ministerio de Fomento reconoce, en una reciente respuesta parlamentaria al PSOE, que las obras del acceso sur al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol sufrirán un nuevo retraso y se espera que estén concluidas a lo largo del primer

cuatrimestre de este año. Hay que recordar que este vial –que une directamente la Ronda Oeste a la altura de Guadalmar con las terminales– está operativo desde junio solo en sentido norte; mientras que actualmente se trabaja para culminar un viaducto que permitirá abrir tam-

bién el sentido contrario. El diputado socialista Miguel Ángel Heredia criticó que en una respuesta parlamentaria anterior, del 20 de septiembre, Fomento fijó la conclusión para finales del pasado año, algo que finalmente no ha ocurrido. La nueva respuesta está fechada el 14 de ene-

ro. «La falta de inversiones en Málaga con el PP en el Gobierno es tal que no hay ni para rematar una obra que está prácticamente concluida», denunció Heredia.

«El proyecto fue aprobado técnicamente en febrero de 2012, pero dos años después parece que no se ha avanzado nada y el Gobierno sigue posponiendo las fechas de finalización. La gestión del PP con esta infraestructura fundamental para Málaga está siendo un desastre», se lamentó Heredia. A su juicio, el acceso sur es clave para garantizar la accesibilidad al aeropuer-

to, «nuestra principal entrada de turistas», y añadió: «El PP parece que no es consciente de que esta obra afecta directamente a nuestro principal motor económico».

El vial estuvo durante al menos dos años pendiente de un proyecto complementario para adaptar el diseño de un viaducto sobre las vías del ferrocarril en las inmediaciones del aeropuerto a los requerimientos técnicos que establece el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Cuando esté plenamente operativo permitirá descargar la actual entrada.