

# El metro prevé reponer el puente de Tetuán completo el próximo marzo

✚ I. LILLO

**MÁLAGA.** La unión de constructoras Sando-Acciona, responsable de ejecutar el tramo Guadalmedina-Atarazanas y del anterior (Renfe-Guadalmedina) por encargo de la Consejería de Fomento, ha comenzado ya la ejecución de las últimas pantallas

del túnel en el lecho del Guadalmedina. Ello permitirá terminar la reconstrucción del tablero norte del puente de Tetuán a finales del mes de marzo del próximo año. Se trata de los 14 últimos módulos de pantalla que restan por ejecutar en la parte más céntrica del túnel, que están

situados bajo el vano 2 del puente, en el extremo oeste, y que dan continuidad al tramo anterior de la avenida de Andalucía, según anunció la Junta.

Esta operación se puede llevar a cabo después de haber finalizado los trabajos del túnel bajo los vanos 3 y 4, lo que ha permitido desviar el cauce del río y liberar en el margen contrario la zona de obras. Durante los meses de julio y agosto se ejecutaron las pantallas y la losa de cubierta en el extremo este del cauce. Además, se finalizó la reconstrucción de los tableros 3 y 4 del viaducto, en el extremo más cercano a la Alameda Principal.